

## 5.事業スケジュールについて

事業スケジュール										
工種	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
用地 補償	■									
道路 工事	■ 皆春側道路							■ 国宗側道路		
橋梁 工事		■ 下部工		■ 上部工			●			
工業用水管 移設工事						■		●		
九電 水道 工事 下水		■ 皆春側埋設						■ 橋梁添架	■ 国宗側埋設	

注: 橋梁工事の上部工終了後、R11年度に左岸堤防、R12年度に右岸堤防の工事が行われる。